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OPIS   TECHNICZNY 
 
1. Podstawa opracowania 

 
Zlecenie z dnia 08.04.2009 r. Nr 108/09 Urzędu Gminy Dobra, przy 

ul. Granicznej 24a 
 

2. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z rozbiórką i demontaŜem elementów konstrukcyjnych Bunkra, 
zlokalizowanego w miejscowości Mierzyn, gmina Dobra, na działce o nr ewid. 
231/2  w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. 
 
3. Cel opracowania 

 Celem opracowania jest rozbiórka budynku Bunkra, zlokalizowanego w 
miejscowości Mierzyn, gmina Dobra, na działce o nr ewid. 231/2. 

 
4. Sposób prowadzenia robót 
 
Roboty polegają na całkowitej rozbiórce murowanego obiektu, tj. Bunkra. Roboty 
będą prowadzone w sposób ręczny oraz mechaniczny z uporządkowaniem terenu 
po wykonaniu robót rozbiórkowych wraz z  sukcesywnym  wywozem materiałów 
porozbiórkowych na miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego, bądź 
na wysypisko odpadów komunalnych. 
 
5. Dane ogólne 

5.1. Powierzchnia zabudowy     -   112,51 m2 

5.2. Powierzchnia uŜytkowa     -     88,64 m2 

5.3. Kubatura        -   283,52 m3 

 
6. Opis techniczny obiektu – konstrukcja i rozwiązania materiałowe 
 

Budynek Bunkra to budynek jednokondygnacyjny, wykonany  
w technologii częściowo uprzemysłowionej. Konstrukcja nośna 
prefabrykowana, obłoŜona cegłą wapienno-piaskową na zaprawie. 

 
a) Ściany konstrukcyjne 

 
Ściany konstrukcyjne wykonano z płyt prefabrykowanych mocowanych 
pomiędzy słupami Ŝelbetowymi. Elementy prefabrykowane obłoŜone  
po zewnętrznej stronie cegłą wapienno-piaskową na zaprawie. Wejścia  
do bunkra wykonane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie. 

 
b) NadproŜa  

 
NadproŜa nad otworami wejściowymi Ŝelbetowe.  
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c) Strop 
 
Wykonano o konstrukcji Ŝelbetowej, z płyt prefabrykowanych oparte  
na  ścianach konstrukcyjnych, przekrytej warstwą betonu oraz gruntem   

 
d) Tynki zewnętrzne 

 
Tynki cementowo-wapienne.   

 
e) Posadzka 

 
Posadzka w budynku betonowa  na podsypce piaskowej.  

 
f) Urządzenia i instalacje elektryczne  

 
Budynek nie jest wyposaŜony w instalację elektryczną. 

 
7. Materiały i badania wykorzystywane przy opracowaniu projektu 

rozbiórki 
  

- szczegółowe oględziny i pomiary uzupełniające 
- dokumentacja fotograficzna  
- wydawnictwo p.t.  „  Remonty budynków i konstrukcji budowlanych”  

J. Thiery i S. Zalewski 
- wydawnictwo p.t.  „Wzmacnianie konstrukcji  budowlanych”  

E. Masłowska i D. SpiŜewska 
- wydawnictwo p.t „Porady techniczne przy remoncie budynków”  

WACETOB  Spółka z o.o  Warszawa 
- pomiar odległości – dalmierz laserowy  HILTI  PD 32 , miara stalowa 
- Rozp. MI w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U. 

2003 Nr 47 poz. 401 ze zm.)  
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 ( Dz. U. nr 89 poz. 414 z 

późn. zmianami)   
 
8.  Opis zakresu, zasad, kolejności i sposobu prowadzenia robót 

rozbiórkowych 
 

Zakres robót obejmuje rozbiórkę budynku bunkra. 
 
 Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku naleŜy w pierwszej 
kolejności przygotować oraz zabezpieczyć teren wokół obiektu. 
Przygotowanie terenu powinno polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu 
niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz umieszczeniu w widocznym 
miejscu tablic informacyjnych o groŜącym niebezpieczeństwie oraz zakazie 
wstępu na przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych przy robotach 
rozbiórkowych. 
Roboty wykonawcze powinna prowadzić brygada montaŜowa. Pracownikom 
wchodzących w skład grupy rozbiórkowej naleŜy ściśle wyznaczyć czynności 
i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni zostać przeszkoleni 
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w zakresie przepisów BHP obowiązujących przy robotach rozbiórkowych  
i w zakresie stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. 
Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego 
uprawnionej. 
 
Rozbiórkę naleŜy przeprowadzić w następujący sposób:  
 
Faza I: zabezpieczenie słupa energetycznego, oraz zdemontowanie 

wolnostojącego budynku (blaszak - kolektura LOTTO), 
znajdującego się przy budynku bunkra na czas prowadzenia 
robót, pojemnika odzieŜy-PCK na skarpie  

Faza II: roboty ziemne – zdjęcie warstwy gruntu z powierzchni stropu  
obiektu budowlanego (bunkra)  

Faza III: roboty rozbiórkowe stropu, ścian, posadzek betonowych  
oraz wejść do budynku; rozbiórki stropów, ścian i podłoŜy w 
pobliŜu budynku usługowego, słupa energetycznego naleŜy 
prowadzić ręcznie – segmenty budynku pomiędzy osiami: A – B, 
C-D, E-F (wg załącznika nr 1 do opisu technicznego), pozostałe 
segmenty moŜna rozbierać mechanicznie. 

Faza IV: sukcesywny wywóz materiałów porozbiórkowych na miejsce 
składowania wskazane przez Zamawiającego, bądź na wysypisko 
odpadów komunalnych. 

 
Faza V: zasypanie wykopu po robotach rozbiórkowych piaskiem  

wraz z zagęszczeniem  sukcesywnie oraz uporządkowanie terenu 

9.  Sprzęt 

   Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt 
i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane  
i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania 
określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być 
utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane 
wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez 
przeszkolone osoby.  

Sprzęt uŜywany do robót powinny być zgodny z technologią wykonywanych 
robót. 

Narzędzia:  

− łomy, kilofy, oskardy, młoty i przecinaki 

− szlifierki elektryczne do cięcia stali 

− łopaty, wiadra, taczki, wózki 

− aparaty acetylenowo – tlenowe 

− liny stalowe 

− piły do metalu 
Sprzęt:  

− zestawy spawalnicze 
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− spręŜarki spalinowe z młotami pneumatycznymi 

− samochody: wywrotki, samochód skrzyniowy,  

− koparka 

− koparko - spycharka 

− dźwig 

− ubijak spalinowy 

 
10.  Transport 

  Wykonawca robót rozbiórkowych jest zobowiązanych do stosowania 
tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów oraz zapewnią 
bezpieczeństwo sąsiednich obiektów. Środki transportu nieodpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez 
wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. Wykonawca robót 
rozbiórkowych będzie usuwać na bieŜąco na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego samochodami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu rozbiórki.  

 Odwiezienie materiałów uzyskanych z rozbiórki i gruzu pojazdami 
samowyładowczymi na odpowiednie składowiska wskazane przez 
Zamawiającego powinno następować z zabezpieczeniem materiałów przed 
spadaniem i przesuwaniem. 

 
11.  Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. 
 

Projektuje się wykonywanie robót rozbiórkowych metodą ręczną i 
mechaniczną. 
  
Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich 
kwalifikacjach i doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych  
z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót naleŜy pilnować, aby 
na teren rozbiórki nie chodziły osoby postronne. 
Przed przystąpieniem do rozbiórki trzeba: 

− opracować program rozbiórki, a załogę zapoznać z nim  
oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 

− przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, 
przyrządów, narzędzi i odpadów  

− zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności  
− przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony 

osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, itp.  
− zauwaŜone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełoŜonemu  
− zapoznać się z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym 

sposobie jej wykonania  
 
NIE WOLNO:  

− ręcznie przemieszczać i przewozić cięŜarów o masie przekraczającej 
ustalone normy  
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− obsługiwać urządzeń bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
− zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 
− prowadzić robót rozbiórkowych, jeŜeli zachodzi moŜliwość obalenia 

części konstrukcji obiektu 
− wykonywać rozbiórki podczas silnych wiatrów o prędkości ponad 

10m/s oraz widoczności mniejszej niŜ 30 m, podczas deszczu, śniegu, 
gołoledzi oraz w nocy 

 
Sposób wykonywania robót rozbiórkowych: 

Roboty rozbiórkowe naleŜy: 
− prowadzić ręcznie, przy uŜyciu narzędzi pneumatycznych, przez 

rozkuwanie lub zwalanie,  
− prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 

elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego 
nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego 
fragmentu konstrukcji  

− elementy Ŝelbetowe naleŜy rozbijać za pomocą narzędzi 
pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym lub 
noŜycami do cięcia betonu i stali  

− znajdujące się w pobliŜu rozbieranych obiektów urządzenia i obiekty 
naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.  
 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych naleŜy stosować następujące 
zasady bezpiecznej pracy:  
− uŜywać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie 

uszkodzonych, prawidłowo oprawionych  
− utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi 

słuŜących do rozbiórki  
− stosować środki ochrony indywidualnej  
− w razie niemoŜności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości 

pyłu, pracowników naleŜy zaopatrzyć w okulary ochronne.  
− w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować 

w hełmach 
− w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem mechanicznym 

wszystkie osoby i maszyny, nie uczestniczące w danym etapie robót,  
powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną  

− w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niŜej 
połoŜonych poziomach w strefie niebezpiecznej jest zabronione 

 
Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić z zachowaniem 
bezpieczeństwa publicznego. 
 

Strefa niebezpieczna 

NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób 
postronnych mogących znaleźć się w pobliŜu miejsca (strefy) rozbiórki, 
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót 
budowlanych. Teren prowadzenia zewnętrznych robót rozbiórkowych naleŜy 
ogrodzić zgodnie z przepisami bhp, oznakować i zabezpieczyć przed 
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dostępem osób nieupowaŜnionych. Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych 
naleŜy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i p.poŜ. Przed 
rozpoczęciem robót demontaŜowych naleŜy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane  
i wyposaŜenie nie podlegające rozbiórce, a pozostające w strefie 
wykonywanych prac. 

Zgodnie z Rozp. MI w sprawie bhp przy wykonywaniu robót 
budowlanych ( Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 ze zm.) strefę niebezpieczną 
ogradza się i oznakowuje w sposób uniemoŜliwiający dostęp osobom 
postronnym.  
 Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagroŜenie spadania  
z wysokości przedmiotów nie wynosić mniej niŜ 1/10 wysokości, z której 
mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niŜ 6 m. 
  
Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych: 

− bezwzględnie naleŜy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym 
− problemach prowadzenia robót naleŜy niezwłocznie zawiadomić 

przełoŜonego  
− kaŜdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełoŜonemu, 

a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił 
wypadek 

 
 



INFORMACJA 
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CZĘŚĆ   OPISOWA 
 
1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów 
 

Zakres robót obejmuje rozbiórkę budynku garaŜowego i gospodarczego  
  Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku naleŜy  
w pierwszej kolejności przygotować oraz zabezpieczyć teren wokół 
obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać na ogrodzeniu, 
uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz umieszczeniu 
w widocznym miejscu tablic informacyjnych o groŜącym 
niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy teren osób nie 
zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych. 
Roboty wykonawcze powinna prowadzić brygada montaŜowa. KaŜdemu  
z pracowników wchodzących w skład grupy naleŜy ściśle wyznaczyć 
czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni zostać 
przeszkoleni w zakresie przepisów BHP obowiązujących przy robotach 
rozbiórkowych i w zakresie stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. 
Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego 
uprawnionej. 
 
Rozbiórkę naleŜy przeprowadzić w następujący sposób:  
 
Faza I: zabezpieczenie słupa energetycznego, oraz zdemontowanie 

wolnostojącego budynku (blaszak - kolektura LOTTO), 
znajdującego się przy budynku bunkra na czas prowadzenia 
robót, pojemnika odzieŜy-PCK na skarpie  

Faza II: roboty ziemne – zdjęcie warstwy gruntu z powierzchni stropu  
obiektu budowlanego (bunkra)  

Faza III: roboty rozbiórkowe stropu, ścian, posadzek betonowych  
oraz wejść do budynku; rozbiórki stropów, ścian i podłoŜy w 
pobliŜu budynku usługowego, słupa energetycznego naleŜy 
prowadzić ręcznie – segmenty budynku pomiędzy osiami: A – 
B, C-D, E-F (wg załącznika nr 1 do opisu technicznego), 
pozostałe segmenty moŜna rozbierać mechanicznie. 

Faza IV: sukcesywny wywóz materiałów porozbiórkowych na miejsce 
składowania wskazane przez Zamawiającego, bądź na 
wysypisko odpadów komunalnych. 

 
Faza V: zasypanie wykopu po robotach rozbiórkowych piaskiem  

wraz z zagęszczeniem  sukcesywnie oraz uporządkowanie 
terenu 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istnieją obiekty: 
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Na działce istnieje: murowany budynek usługowy, kontener (blaszak – 
kolektura LOTTO) oraz pojemnik na odzieŜ – PCK, naziemny słup 
energetyczny. 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 
mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 
 - na przedmiotowej nieruchomości znajduje się naziemny słup 

energetyczny napowietrznej sieci energetycznej 
 
4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących 

podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje 
zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 
 Główne zagroŜenie, które moŜe wystąpić podczas realizacji robót, stanowi 

wykonanie prac rozbiórkowych. 
 ZagroŜenie będzie występowało: 

− rozbiórka bunkra 
− niebezpieczeństwo dla osób postronnych, które mogą przebywać 

w pobliŜu budynku 
− uŜywania elektronarzędzi 
− uŜywanie cięŜkiego sprzętu budowlanego: ładowarki, spycharki.  
− samochody, ciągniki 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników  

przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 

 
 InstruktaŜ winien odbywać się na stanowisku pracy na budowie, 

bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania określonych prac. 
 
 KaŜdy pracownik oprócz aktualnych badań dopuszczających do pracy na 

wysokości  winien  podpisać się w ksiąŜce szkoleń BHP, Ŝe został 
przeszkolony przez kierownika robót. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z  wykonywania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia  zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 
komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, 
awarii i innych zagroŜeń. 

 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem 
robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 

a) ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych 
b) wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych 
c) wywiesić tablice ostrzegawcze 
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d) urządzenie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych 
dla pracowników 

e) zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego 
f) materiałów z rozbiórki nie wolno zrzucać z wysokości 
g) w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami 

zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny 
znajdować się poza strefą niebezpieczną 

h) w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na 
niŜej połoŜonych segmentach  i w strefie niebezpiecznej jest 
zabronione. 

 
NaleŜy uŜywać sprawnych technicznie urządzeń zasilanych energią 
elektryczną. 
 
NaleŜy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny taki, jak 
rękawice, okulary ochronne nakrycie głowy. 
 
Prace naleŜy prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia i przez odpowiednio wykwalifikowanych i 
przeszkolonych pracowników.  

 
Zaleca się prowadzenie prac rozbiórkowych przy świetle dziennym. 
 

7. Wytypowane akty wykonawcze do obowiązkowego uwzglednienia w 
planie BIOZ; 

 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. poz. 884, z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 
1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane 
przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 z 1996 r. poz. 288, z 
późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 
r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakresie uŜytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy (Dz. U. Nr 62 z 2002 r. poz. 1596 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 
2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 
pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 z 2000 r. poz. 313) 
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Uwagi: 
 W razie, gdy warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagroŜenie dla 
zdrowia, Ŝycia lub groŜą niebezpieczeństwem wykonującemu prace 
pracownikowi oraz lub pozostałem uczestnikom procesu 
budowlanego, pracownik musi niezwłocznie powstrzymać się od pracy 
i natychmiast powiadomić przełoŜonego. Kierownik budowy lub 
brygadzista ma obowiązek niezwłocznie wstrzymać prace i podjąć 
działania w celu uniknięcia zagroŜenia.  Informacje o wystąpieniu 
zagroŜenia naleŜy przekazać ustalonym wcześniej sposobem  
Na budowie w widocznym łatwo dostępnym miejscu powinna 
znajdować się apteczka pierwszej pomocy oraz spis telefonów  
i adresów do najbliŜszego punktu lekarskiego, straŜy poŜarnej  
i posterunku policji. Przed przystąpieniem do prac pracownicy muszą 
być poinformowani o miejscu ich przechowywania.   
Wykonawca robót budowlanych powinien posiadać kierownika 
budowy do kierowania wykonywaniem robót rozbiórkowych. 
Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy powinien opracować 
plan bezpieczeństwa, a przed wykonaniem prac, zapoznać z nim 
pracowników i czuwać nad jego realizacją. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




















